Referat 1: uke 10

Åpent for å stille spørsmål og få svar på dem. Ting som kan ha vært uklart

Finne ut hvordan vi tenker vi skal føre timeliste

Fordeling av arbeid styrker og svakheter? Hva kan være fornuftig hver enkelt jobber med?

Interne team Struktur

Noen som setter opp arkitektur? Det vil i senere tid hjelpe med hva som skal gjøres av arbeid!

Definering av de forskjellige rollene

Front end
Back end
Fullstack som styrer dem sammen
Prosjektledere som holder orden og oversikt underveis

Folk kan komme med ønsker (hva som ønskes å jobbe med?)

Hoved arbeidsoppgaver:

Prosjektleder: overordnet holder track på tidslinjen, hva som må gjøres av arbeidsoppgavene som er igjen. (Slags leder rolle)

Fullstack: fleste prosjekter er det slik at vi må ha et bindeledd mellom front end og back end Det å knytte de forskjellige modellene sammen, sørge for at det som blir gjort reflekteres back/ front end

Front end: jobber med modeller i et grensesnitt og får data modellen snakke pent med det grensesnittet som blir brukt

Back end: databaser, gi riktig data til front end. Business logikk: et eksempel kan være slangespill. Implementere når du treffer en slange så går du ned over og ikke oppover. Implementering av den logikken som skal få prosjektet til å fungere.

Testing?

Ved første møte med kunde(fredag. 12 mars): Forklare hvordan vi tenker å gjøre det i forhold til arbeidsoppgaven.

Fordeling av oppgaver hver enkelt person har Hva skal vi ta opp på kunde møte på fredag? En overordnede plan

Oppdeling i forskjellige moduler?

Styremøte 1 (etter hoved møte)

Hvordan skal vi sette opp Git Hub Planlegging av innleveringer Hvordan sette opp tidsfrister, timelister etc Litt mer detaljert planlegging